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AL AYUNTAMIENTO PLENO

Mocioén para impulsar las obras de ampliacion y reforma del Hospital Clinico
Universitario de Valladolid

El 11 de diciembre de 2008 se firmé el contrato de “Redaccion de los Proyectos de
Ejecucion, Estudios de Seguridad y Salud, Proyecto de Licencia Ambiental y Ejecucion
de las Obras de Ampliacién y Reforma del Plan Director de Hospital Clinico
Universitario de Valladolid, Proyecto de intervencion Arqueoldgica, asi como el
seguimiento de la intervencion y ademads, las necesarias actuaciones de adaptacion del
Antiguo Hospital Rio Hortega, como infraestructura de apoyo para el normal desarrollo
del programa de obras que resulte de los proyectos de ejecucion”.

El plazo de ejecucion del contrato era de 57 meses, lo que tendria que haber supuesto la
conclusion de las obras el 11 de septiembre de 2013 por lo que las mismas acumulan
unos retrasos superiores a tres afios con los problemas de prestacién del servicio que
ello implica.

De esos tres afios de retraso, dos se deben a la paralizacion de las obras que, de forma
administrativa, se produce mediante un acuerdo de suspension temporal total de las
obras acordadas el 5 de noviembre de 2014, suscrito por el Director Gerente de la
Gerencia Regional de Salud (SACyL).

Esa paralizacion ha dejado sin ejecutar parte de la fase 3 y el total de la fase 4 de las
obras que incluyen un edificio administrativo, uno de consultas externas y la reforma de
las habitaciones de la torre de hospitalizacion.

No obstante, la empresa adjudicataria alega la paralizacion de facto de las obras con
anterioridad, probablemente debida al escrito, de 3 de marzo de 2014, del Gerente del
Hospital Clinico en el que se describirian diversos puntos criticos y se propone la
reestructuracion global de las fases que restan del Plan Director.

El 19 de marzo de 2014, el Director Gerente del SACyL responde a esa peticion,
solicitando a la Gerencia del Hospital la remision de propuestas para replantear el
programa de trabajo del Plan Director. Dicha peticion se reitera el 15 de octubre de
2014 sin que se haya modificado ain el Plan Director. Todo ello, teniendo en cuenta
que tendran que redactarse los proyectos de las fases restantes y ejecutar las obras,
vaticina enormes retrasos en la conclusién de las obras.



Y a todo esto, la unica respuesta que arroja el Consejero es la inversion realizada en
equipamientos, fruto de otros contratos distintos al de obras, y una enorme pasividad
para retomar las obras que ha significado que no se haya gastado ni un solo euro de los
8,6 y 9,1 millones previstos en los presupuestos de Castilla y Leon para 2015 y 2016.

Para quienes conocen los dos hospitales de la capital vallisoletana, el Nuevo Rio
Hortega y el Clinico de Valladolid, saben que en el primero los enfermos tienen unas
habitaciones dignas mientras en el Clinico se hacinan tres enfermos en muchas de ellas
en condiciones indignas para pacientes y familiares, especialmente en momentos tan
duros como las defunciones. Entendemos que esto significa una enorme discriminacion
de trato para los ciudadanos que han de ser atendidos en el Hospital Clinico
Universitario de Valladolid, que solo sera resuelta cuando concluyan las obras de
ampliacion y reforma del mismo, especialmente, las del bloque de hospitalizacion.

Por todo ello y al amparo del articulo 97.3 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista-PSOE y en su
nombre el Concejal que suscribe presenta, para su debate y aprobacion, la siguiente

MOCION

El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Junta de Castilla y Ledn y a la Gerencia
Regional de Salud a retomar, de manera inmediata, las obras de ampliacion y reforma
del Hospital Clinico Universitario de Valladolid, con especial prioridad en la reforma de
las habitaciones del bloque de hospitalizacién.
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